

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020
Oś Priorytetowa VII Włączenie społeczne
Działanie 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej
Projekt pn. Aktywni mieszkańcy Powiatu Wałeckiego
Nr projektu RPZP.07.01.00-32-K417/17

PLANOWANY HARMONOGRAM DZIAŁAŃ W PROJEKCIE

pn. Aktywni mieszkańcy Powiatu Wałeckiego

Grupa I

Osoby z niepełnosprawnościami			
L.p.	Nazwa instrumentu	Okres realizacji	Miejsce udzielenia wsparcia
1	Wyjazd socjoterapeutyczno – edukacyjny nr 1	grudzień 2017 (3 dni)	Miejscowość nadmorska w woj. zachodniopomorskim (dokładny termin i miejsce ustalone zostaną po zakończeniu procedury wyłonienia Wykonawcy)
2	Wyjazd socjoterapeutyczno – edukacyjny nr 2	luty 2018 (5–7 dni)	Miejscowość nadmorska w woj. zachodniopomorskim (dokładny termin i miejsce ustalone zostaną po zakończeniu procedury wyłonienia Wykonawcy)
3	Wyjazd socjoterapeutyczno – edukacyjny nr 3	lipiec 2018 (7–10 dni)	Miejscowość nadmorska w woj. zachodniopomorskim (dokładny termin i miejsce ustalone zostaną po zakończeniu procedury wyłonienia Wykonawcy)
4	Praca socjalna	październik 2017 – wrzesień 2018 (wsparcie udzielane w różnych godzinach, ustalanych z Uczestnikami)	Wsparcie udzielane głównie w miejscu zamieszkania Uczestnika projektu

PLANOWANY HARMONOGRAM DZIAŁAŃ W PROJEKCIE
pn. Aktywni mieszkańcy Powiatu Wałeckiego
Grupa II

Dzieci i młodzież przebywający w pieczy zastępczej lub opuszczający pieczę			
L.p.	Nazwa instrumentu	Okres realizacji	Miejsce udzielenia wsparcia
1	Wyjazd socjoterapeutyczny nr 1 (weekend – integracja)	listopad 2017	Miejscowość nadmorska w woj. zachodniopomorskim (dokładny termin i miejsce ustalone zostaną po zakończeniu procedury wyłonienia Wykonawcy)
2	Indywidualne i grupowe zajęcia kompensacyjne (korepetycje)	styczeń – maj 2018 (wsparcie udzielane w różnych godzinach, ustalanych z Uczestnikami indywidualnie w przypadku konsultacji)	Wsparcie udzielane głównie w miejscu zamieszkania Uczestnika projektu
3	Wyjazd socjoterapeutyczny nr 2 (ferie zimowe)	15 – 21 styczeń 2018 22 – 28 styczeń 2018	Miejscowość górską (dokładne miejsce ustalone zostaną po zakończeniu procedury wyłonienia Wykonawcy) – np. obóz narciarski
4	Wyjazd socjoterapeutyczny nr 3 (majówka)	1 – 3 maj 2018 4 – 6 maj 2018	Miejscowość nadmorska w woj. zachodniopomorskim (dokładne miejsce ustalone zostaną po zakończeniu procedury wyłonienia Wykonawcy)
5	Wyjazd socjoterapeutyczny nr 4 (wakacje)	lipiec 2018 sierpień 2018	Miejscowość nadmorska w woj. zachodniopomorskim (dokładny termin i miejsce ustalone zostaną po zakończeniu procedury wyłonienia Wykonawcy) – np. obóz tematyczny
6	Praca socjalna	październik 2017 – wrzesień 2018 (wsparcie udzielane w różnych godzinach, ustalanych z Uczestnikami indywidualnie w przypadku konsultacji)	Wsparcie udzielane głównie w miejscu zamieszkania Uczestnika projektu